



태스크관리기능 메뉴얼

1.프로젝트 관리를 위한 맵을 작성합니다.




2. 가지를 선택하고 홈 탭 > 가지 그룹 > 일정 메뉴를 클릭합니다.




3. 일정 창이 나오면 일의 종류, 시작/종료 시간 등을 설정합니다.


4. 왼쪽 메뉴 > 달력 버튼을 통해서도 쉽게 일정을 넣을 수 있습니다.



5. 가지 선택 후 달력의 원하는 날짜를 드래그하여 선택해도 일정을 넣을 수 있습니다.



6. 2가지 방법으로 할 일에 일정을 부여합니다.



7. 홈 탭 > 가지 그룹 > 작업항목 버튼을 클릭합니다.



8. 우측 작업항목 메뉴에 월별 작업항목 보고서가 나타납니다.

The screenshot shows the ThinkWise PQ Premium R2 interface. The main workspace displays a project overview for '제품출시 프로젝트' (Product Launch Project). The sidebar on the right shows a monthly task report for September 2019.

구분	19년 09월	19년 10월
Project	02(월) [기획] 시장조사/분석 23(월) [기획] 제품기획 30(월) [기획] 기능설계	[기획] 기능설계

9. 작업항목 보고서 창을 늘리면 좀 더 많은 내용을 볼 수 있습니다.

The screenshot shows the '작업항목' (Task Items) report window expanded. The report displays a detailed monthly task report for September 2019, showing tasks across different months and years.

구분	19년 09월	19년 10월	19년 11월	19년 12월	20년 01월	20년 02월
Project	02(월) [기획] 시장조사/분석 23(월) [기획] 제품기획 30(월) [기획] 기능설계	[기획] 기능설계		06(금) [제품개발] 내부용 알... 27(금) [제품개발] 내부용 알...	03(금) [마케팅] 가격정책 17(금) [제품개발] 외부베타 17(금) [마케팅] 홈페이지 24(금) [마케팅] 출시이벤트... 29(수) [마케팅] 브로셔 31(금) [제품개발] PreRelease	02(월) [마케팅] 가격정책 07(금) [마케팅] 홈페이지 10(월) [마케팅] 출시이벤트... 10(월) [마케팅] 브로셔 13(목) [제품개발] PreRelease 18(화) [마케팅] 가격정책 18(화) [마케팅] 홈페이지

10. 또한 보고서를 상단에 붙여 맵과 함께 볼 수도 있습니다.

The screenshot displays the ThinkWise PQ Premium R2 interface. At the top, a red box highlights a table with project milestones across months from September 2019 to February 2020. Below this, a map view shows a hierarchical structure of project tasks and their dependencies, with a central node labeled '제품출시 프로젝트' (Product Launch Project). The map includes nodes for '기획' (Planning), '제품개발' (Product Development), '마케팅' (Marketing), '영업' (Sales), and '지원' (Support), each with associated sub-tasks and status indicators. A timeline at the bottom shows months from 1월 to 12월.

구분	19년 09월	19년 10월	19년 11월	19년 12월	20년 01월	20년 02월
Project	02(월) [기획] 시장조사/분석 23(월) [기획] 제품기획 30(월) [기획] 기능설계	▶ [기획] 기능설계		06(금) [제품개발] 내부용 알... 27(금) [제품개발] 내부용 알...	03(금) [마케팅] 가격정책 17(금) [제품개발] 외부배타 17(금) [마케팅] 홈페이지 24(금) [마케팅] 출시이벤트 ... 29(수) [마케팅] 브로셔 31(금) [제품개발] PreRelease	▶ [마케팅] 브로셔 02(월) [영업] 영업계획수립 07(금) [지원] 제품교육 10(월) [마케팅] 제안서 10(월) [지원] FAQ 준비 13(목) [영업] 채널정책발표회

11. 간격조정을 통해 보고서를 정밀하게 볼 수 있습니다.

The screenshot shows the ThinkWise PQ Premium R2 interface with a context menu open over a project timeline. The menu options include '열 간격 늘림' (Increase column gap), '열 간격 줄임' (Decrease column gap), '복사(C)' (Copy), '현재화면 이미지로 저장(I)' (Save current screen as image), '전체화면 이미지로 저장(L)' (Save full screen as image), and '새로고침' (Refresh). A large red star is placed next to the menu. Below the timeline, a map view shows a '개요' (Overview) node with a '담당자' (Responsible person) field.

구분	19년 09월	19년 11월
Project	02(월) [기획] 시장조사/분석 23(월) [기획] 제품기획 30(월) [기획] 기능설계	19년 11월

12. 작업 항목 보고서를 이미지로 저장하여 다른 문서에 이미지로 붙여 넣을 수 있습니다.

서울시 성동구 성수이로7길 27, 210호 / 전화(02)587-4956 / 전송(02)587-4957 / 담당자: 정민우

문서번호 심테크 20190915-1

시행일자 2019. 9. 15

수 신 신제품출시

참 조 개발팀

선결			지	
접	일자		시	
수	시간		결	
	번호		재	
처	리	부	·	
담	당	자	공	
			람	

 **제 목** 제품출시 프로젝트 업무 협조 공문

19년 12월	20년 01월	20년 02월
06(금) [제품개발] 내부용 알...	03(금) [마케팅] 가격정책	▶ [마케팅] 브로셔
27(금) [제품개발] 내부용 알...	17(금) [제품개발] 외부베타	02(일) [영업] 영업계획수립
	17(금) [마케팅] 홈페이지	07(금) [지원] 제품교육
	24(금) [마케팅] 출시이벤트 ...	10(월) [마케팅] 제안서
	29(수) [마케팅] 브로셔	10(월) [지원] FAQ 준비
	31(금) [제품개발] PreRelease	13(목) [영업] 채널정책발표회